

## VIKTIG INFORMASJON

### Palmgren AS er engasjert for utskifting av leilighetsdører Jesperud Boligsameie.

Veiledende fremdriftsplan																									
Utskifting av entredører Jesperud Boligsameie	uke 9		uke 10		uke 11		uke 12		uke 13		uke 14		uke 15												
Aktivitet 2019	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
Leilighetsdører (ca. 2-3 timer pr. dør) ca. 27.02.2019- ca. 12.04.2019																									
Fossumberget 24-26-28																									
Fossumberget 30-32-34																									
Fossumberget 36-38-40																									
Fossumberget 42-44-46																									
Fossumberget 48-50-52																									
Fossumberget 54-56																									

#### VEILEDENDE FREMDRIFTSPLAN: Arbeidene vil foregå fra ca.27.02.2019-ca. 12.04.2019

- Avvik fra fremdrift kan forekomme, planen revideres ved avvik på mer enn fem dager.

#### SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

- Arbeidstid vil være mellom kl 07.00 – kl 17.00
- Noe støy vil forekomme under byggeperioden.
- Spørsmål til prosjektet besvares man-fre kl 08.00-16.00

#### Viktig at alle fjerner gjenstander som er festet til døren dersom dette ønskes bevart.

- **Beboer er ansvarlig for tilgang til leiligheten ved varslet (varsel legges på dørmatte minst 2 netter i forkant) tidspunkt.** Det er ikke krav til at noen er hjemme. Avtal med nabo, håndverker eller undertegnede vedrørende nøkkel. Boligsameie vil bli belastet for kostnader ved manglende tilgang til leiligheten.
- Beboer er ansvarlig for å rydde klar gangbaner og rydde klar gulvplass ved arbeidsfelter i forkant av vårt arbeid.
- Beboer er ansvarlig tildekking av gulv NB! Ikke tape tildekking til terskellist. Tildekking av møbler anbefales utført med tynn dekkeplast.
- Det forutsettes at beboer holder fritt strømuttak for bruk av håndverktøy.
- Demontering og avfallshåndtering av gamle dører, karmen og listverk er inkludert i vårt arbeid.
- Grovoppyrdding er medtatt, men vask av vinduer / dører og andre flater er ikke inkludert i vårt arbeid. Støv vil forekomme, og tildekking (se anbefalinger ovenfor) skjer etter eget ønske.
- Annet avfall kan ikke legges i våre avfallscontainere, dette vil bli tatt ut og lagt igjen dersom slikt forekommer.
- 

Det tas forbehold om endringer i tidsplanene grunnet evt. forsinkelser hos leverandørene, sykefravær etc.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid.  
Med vennlig hilsen

Palmgren AS  
Lasse Jensen  
Prosjektleder  
lj@palmgren.as